

Atliktų darbų aktas Nr.1

2024 m. gegužės mėn.

Užsakovas: Danielius Merkinas

Rangovas: UAB "Ecadomus"

Kompleksas: Balkonas

Objektas: Sapiegos g.4-49, Vilnius

Žiniaraštis: Statybinių konstrukcijų įrengimo darbai

7 500,00 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

1		Senų plytelių dviejų sluoksnių	m2	20,42	35,0000	714,70
2		Senos guminės hidroizoliacijos	m2	20,42	25,0000	510,50
3		Seno smėlbetonio sluoksnio	m2	20,42	55,0000	1123,10
4		Naujo smėlbetonio sluoksnio įrengimas nuolydžio formavimas	m2	20,42	30,0000	612,60
5		Naujos dvikomponentinės hidroizoliacijos įrengimas	m2	20,42	20,2000	412,45
6		Dvikomponentinė hidroizoliacia	kibirai	4	425,0000	1700,00
7		Hidroizoliacinės juostos įrengimas	m	15	25,0000	375,00
8		Šukšlių išnešimas/išvežimas	komp	1	750,0000	750,00
Iš viso #1						6 198,35 €
PVM			21%			1 301,65 €
Iš viso #2						7 500,00 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Darbus atliko: UAB "Ecadomus"

Direktorius

Aivaras Nevedomskas

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

2024 m. gegužės mėn. 16d.

A.V

Darbus priėmė:

Danielius Merkinas

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

2024 m. gegužės mėn. 16d.

A.V